



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!



SIEMPRE MÁS ALLÁ

AVANZAMOS EN LA REVOLUCIÓN

PROYECTOS A FINALIZAR EN 2025 – ENACAL

PLAN DE INAUGURACIONES

Detalle de las inauguraciones:

AGUA POTABLE

- Agua potable en la ciudad de Corinto.
5,200 familias atendidas.
Fecha: 4ta semana de enero 2025.
- Reforzamiento de Sistema de Agua potable
en la ciudad de Condega.
1,000 familias atendidas.
Fecha: 2da semana de febrero 2025.
- Agua potable en la ciudad de Nandaime.
5,274 familias atendidas.
Fecha: 3ra semana de febrero 2025.



CONSEJO DE COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA !

- Reforzamiento de Sistema de Agua potable en la ciudad de Teustepe.
1,500 familias atendidas.
Fecha: 4ta semana de febrero de 2025.
- Agua potable en la ciudad de Managua.
22,000 familias atendidas.
Fecha: 1ra semana de marzo 2025.
- Reforzamiento de Sistema de Agua potable en el km 11.5 carretera sur de la ciudad de Managua.
1,200 familias atendidas.
Fecha: 2da semana de marzo 2025.
- Reforzamiento de Sistema de Agua potable Las Enramadas 1 en la ciudad de Managua.
2,700 familias atendidas.
Fecha: 3ra semana de marzo 2025.
- Reforzamiento de Sistema de Agua potable en km 13.5 carretera sur de la ciudad de Managua.
1,200 familias atendidas.
Fecha: 4ta semana de marzo 2025.

- Agua potable en comunidades: Cerro Las Minas, Llanos de Boquerón y San Ramón de las Uvas del Municipio de San Isidro.
153 familias atendidas.
Fecha: 2da semana de abril 2025.
- Reforzamiento de Sistema de Agua potable Israel Galeano en la ciudad de Managua.
1,500 familias atendidas.
Fecha: 1ra semana de mayo 2025.
- Agua potable en comunidades: La Orilla y La Barranca del Municipio de Nandaime.
630 familias atendidas.
Fecha: 2da semana de mayo 2025.
- Agua potable en la ciudad de Managua sector Altamira.
22,000 familias atendidas.
Fecha: 3ra semana de mayo 2025.
- Reforzamiento de Sistema de Agua potable en la ciudad de Villa Sandino.
900 familias atendidas.
Fecha: 4ta semana de mayo 2025.

- Reforzamiento de Sistema de Agua potable Sierra Maestra en la ciudad de Managua.
1,500 familias atendidas.
Fecha: 1ra semana de junio 2025.
- Agua potable en comunidad: Jicotepe del Municipio de Comalapa.
75 familias atendidas.
Fecha: 2da semana de junio 2025.
- Agua potable en la ciudad de León.
48,200 familias atendidas.
Fecha: 3ra semana de junio 2025.
- Agua potable en comunidad: Buena Vista del Municipio de El Castillo.
441 familias atendidas.
Fecha: 4ta semana de junio 2025.
- Agua potable en comunidad: Zacatera del Municipio de Wiwilí de Nueva Segovia.
124 familias atendidas.
Fecha: 2da semana de Julio 2025.

- Agua potable en comunidad: Naranjo Norte del Municipio de Telpaneca.
137 familias atendidas.
Fecha: 4ta semana de Julio 2025.
- Agua potable en comunidad: El Limonal del Municipio de Potosí.
500 familias atendidas.
Fecha: 3ra semana de agosto 2025.
- Agua potable en comunidades: Santa Cruz y San Cristóbal del Municipio de Chinandega. 67 familias atendidas.
Fecha: 2da semana de septiembre 2025.
- Reforzamiento de Sistema de Agua potable en la ciudad de Jinotega.
2,800 familias atendidas.
Fecha: 2da semana de octubre 2025.
- Reforzamiento de Sistema de Agua potable en la ciudad de Sébaco.
1,000 familias atendidas.
Fecha: 3ra semana de octubre 2025.

- Agua potable en la ciudad de Moyogalpa y 5 comunidades.
3,700 familias atendidas.
Fecha: 4ta semana de octubre 2025.
- Reforzamiento de Sistema de Agua potable Las Pilas 3 en la ciudad de Managua.
2,700 familias atendidas.
Fecha: 2da semana de noviembre de 2025.
- Agua potable en la ciudad de Altagracia y 8 comunidades.
4,600 familias atendidas.
Fecha: 1ra semana de diciembre 2025.
- Agua potable en la ciudad de Jinotepe del. 9,900 familias atendidas.
Fecha: 2da semana de diciembre 2025.
- Reforzamiento de Sistema de Agua potable 14 de septiembre en la ciudad de Managua.
2,700 familias atendidas.
Fecha: 4ta semana de diciembre 2025.

- Reforzamiento de Sistema de Agua potable Las Pilas 4 en la ciudad de Managua.
2,700 familias atendidas.
Fecha: 3ra semana de diciembre 2025.
- Reforzamiento de Sistema de Agua potable en la ciudad de El Jicaral. 1,200 familias atendidas.
Fecha: 3ra semana de diciembre 2025

SANEAMIENTO

- Planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Chinandega.
23,658 familias atendidas.
Fecha: 3ra semana de abril 2025.
- Alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de El Viejo.
9,825 familias atendidas.
Fecha: 3ra semana de julio 2025.

- Alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en Ciudad Darío. 6,453 familias atendidas.
Fecha: 2da semana de agosto 2025
- Alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en Las Calabazas.
877 familias atendidas.
Fecha: 4ta semana de agosto 2025
- Alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Nueva Guinea.
3,398 familias atendidas.
Fecha: 1ra semana de septiembre 2025.
- Planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de León.
41,224 familias atendidas.
Fecha: 3ra semana de septiembre 2025.

- Alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de El Rama.
2,060 familias atendidas.
Fecha: 4ta semana de septiembre 2025.
- Alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de La Esperanza.
400 familias atendidas.
Fecha: 1ra semana de octubre 2025.
- Alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Altagracia.
1,085 familias atendidas.
Fecha: 1ra semana de noviembre 2025.
- Alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Moyogalpa.
1,206 familias atendidas.
Fecha: 2da semana de noviembre 2025.

- Alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Bluefields.

5.591 familias atendidas. Programación Inauguración: 4ta semana de diciembre 2025.

ENERGÍA RENOVABLE.

- Planta de generación de energía en la Ciudad de Managua, con capacidad de 1 MW.
Fecha: 1ra semana de abril 2025.
- Planta de generación de energía fotovoltaica en la Ciudad de San Isidro ENESOLAR 1, con capacidad de 61.4 MW.

Fecha: 3ra semana de noviembre 2025.

- Planta de generación de energía fotovoltaica en la Ciudad de Malpaisillo ENESOLAR 2, con capacidad de 15 MW.

Fecha: 4ta semana de diciembre 2025.